

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. TMLV-20/2024-001**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 3, v súlade s §18 ods.1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**dodatok č.1**“)

**Čl. I**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

**Názov:** Tekovské múzeum v Leviciach  
**Sídlo:** Sv. Michala 40, 934 69 Levice  
**Zastúpený:** Mgr. Henrietta Báli, PhD.  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK02 8180 0000 0070 0031 1468  
**IČO:** 36 102 849  
**DIČ:** 2021452169

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

**a**

**Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno:** EN LIBRE, s. r. o.  
**Sídlo:** Dobrohošť 120, 930 31 Dobrohošť  
**Zastúpený:** Mgr. Martin Suchý, konateľ  
**Bankové spojenie:** Tatra banka, a.s.  
**IBAN:** SK42 1100 0000 0026 2283 9299  
**IČO :** 35 935 154  
**DIČ :** 2022006338  
**IČ DPH:** SK2022006338  
**Reg. č. z Obch. registra.:** Obchodný register Okresného súdu Trnava  
Odd.: Sro, vl. č. 22245/T  
**Tel.:** 0905 524 984  
**email:** martin.suchy@enlibre.sk

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „**Zmluvné strany**“)

<b>TEKOVSKÉ MÚZEUM V LEVICIACH</b>	
Dátum:	15.2.2024
Číslo záznamu:	002
Číslo spisu:	20/2024
Prilohy:	Vybavuje: Mgr. H. Bálí, PhD.

## Čl. II. Preambula

- 2.1 Dňa 31.01. 2024 bola uzatvorená zmluva o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo spočívajúce v uskutočnení stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby: „**Oprava strechy NKP "Dom ľudový L Dolné Brhlovce"**“ - **Tekovské múzeum v Leviciach**, ktoré sú financované z rozpočtu Objednávateľa ako verejného obstarávateľa (ďalej ako „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za riadne a včasné vykonanie Diela v súlade s touto Zmluvou ( ďalej len zmluva). Zmluva nadobudla účinnosť dňa 01.02.2024.

Dôvodom zmeny sú pripomienky KPÚ Nitra. Konkrétne ide o výmenu škridle, pôvodná navrhnutá škridla Tondach - Steinbruck 10 nie je vhodná na pokrytie strechy, nebola ani totožná s pôvodnou požadovanou Pukaneckou škridlou, ktorá sa v súčasnosti nevyrába. KPÚ Komárno bola predložená škridla Tondach Tradition 14, ktorá bola odsúhlasená v prevedení prírodnej červenej – režnej. Zároveň podmienkou KPÚ bolo nerealizovať difúziu fóliu pod novú strešnú krytinu.

Vzhľadom na vyššie uvedené, zmluvné strany uzatvárajú v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v záujme dodržania povinností vyplývajúcich z článku XIV. ods. 14.2, sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.1, a to v nasledovnom znení:

## Čl. III. Predmet dodatku

- 3.1 V článku II. Predmet zmluvy sa dopĺňa ods. 2.7 v nasledovnom znení:  
2.7 Predmetom „Zmluvy“ sú aj doplnujúce stavebné práce a odpočítané stavebné práce špecifikované v Prílohe č.1 k dodatku č.1, ktorým je rozpočet odpočítaných stavebných prác.
- 3.2 V článku VIII. Cena diela sa znenie ods. 8.2 ruší a nahrádza sa nasledovným znením:  
Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa tejto zmluvy je určená na základe rozpočtu Zhotoviteľa s výkazom výmer na jednotlivé položky, pričom každá rozpočtová položka sa uvádza s presnosťou na dve desatinné miesta (ďalej ako „Rozpočet“) a ktorý tvorí Prílohu č. 1 k dodatku č.1.
- 3.3 V článku VIII. Cena diela sa znenie ods. 8.3 ruší a nahrádza sa nasledovným znením:  
Cena za vykonanie celého Diela v rozsahu podľa článku II. „Zmluvy“ je Rozpočtom Zhotoviteľa stanovená nasledovne:
- |               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Cena bez DPH: | - 26.726,42 EUR              |
| DPH 20%       | - 5345,28 EUR                |
| CENA s DPH:   | - <b>32.071,70 EUR</b> s DPH |
- (slovom: tridsaťdvatisíc sedemdesiatjeden EUR a sedemdesiat centov),  
(ďalej ako “Cena Diela“),  
z toho cena odpočítaných stavebných prác v rozsahu Čl. II. ods. 2.7 doložená Prílohou č.1 k dodatku č.1
- |               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Cena bez DPH: | - 26.654,15 EUR       |
| DPH 20%       | - 5330,83 EUR         |
| CENA s DPH:   | - 31.984,98 EUR s DPH |
- (slovom: tridsaťjedentisícdeväťstoosemdesiatštyri tisíc EUR a deväťdesiatosem centov),

- 3.4 V článku XIV. Spoločné a záverečné ustanovenia sa v ods. 14.6 nahrádza Príloha č. 2 novou prílohou č. 2a k Zmluve o dielo:  
„Príloha č. 2a zmluvy: Položkový rozpočet Zhotoviteľa – zámena položiek“,

#### Čl. IV.

##### Záverečné ustanovenia

- 4.1 Týmto dodatkom č.1 nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy.  
4.2 Tento dodatok č.1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  
4.3 Tento dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich exemplároch, z toho štyri exempláre sú určené pre objednávateľa a dva exempláre pre zhotoviteľa.  
4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s dodatkom oboznámili a s jeho obsahom súhlasia, uzatvárajú slobodne a vážne, na znak čoho pripájajú vlastnoručné podpisy.  
4.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.1 je:  
„Príloha č. 2a zmluvy: Položkový rozpočet Zhotoviteľa – zámena položiek“

V Zlatých Moravciach, dňa:

Za zhotoviteľa  
**Mgr. Martin Suchý**  
konateľ

**En Libre, s.r.o.**  
špeciálne stavby  
930 31 Dobrohošť 120  
IČO: 35 935 154  
IČ DPH: SK2022006338

V Nitre, dňa:

Za objednávateľa  
**Mgr. Henrietta Bali, PhD.**  
riaditeľka

15.3.2024  
TEKOVSKE MUZEUM  
V LEVICIACH  
Sv. Michala 40  
934 69 LEVICE

**Príloha č. 2a zmluvy: Položkový rozpočet Zhotoviteľa – záměna položiek**